О  требовании уплаты неустойки.
Мы и Вы не правильно посчитали срок Вашей просрочки. На самом деле просрочка составляет  13 дней, т.к. договор подписан 24.07.2014., срок на исполнение составлял 25 рабочих дней, а значит согласно пункту 4.2.4. Договора 25 рабочих дней не считая дня оплаты, истекает 28.08.2014г. Доставка комплектующих была осуществлена 11.09.2014 г., а значит, просрочка составила 13 дней. Ваша ошибка при подсчете дней в том, что Вы считаете только рабочие дни, а необходимо считать все календарные дни, т.е. включая и выходные дни, т.к. неустойка платится за каждый день просрочки.
Далее, Ваша просрочка связана с ненадлежащим исполнением Вами п. 4.2.4. Договора, а именно Вами были нарушены сроки доставки комплектующих мебели. Сроки сборки мебели из комплектующих установлены в п. 4.2.5. Договора. В отношении этого срока у нас к Вам претензий нет. Нам не понятно, почету Вы срок просрочки уменьшаете за счет срока, отведенного для исполнения другой Вашего обязательства (сборки)?
Далее, что касается договора купли-продажи. Заключенный между Вами и нами договор по правой природе близок к нему, но не является таковым. По сути  своей заключенный договор между Вами и нами является договором подряда. Отличия договора купли-продажи от подряда Вы можете почитать в общедоступных источниках, включая интернет. Также я Вам рекомендую, для большей убедительности, ознакомиться со сложившейся судебной практикой по этим вопросам. 
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