Унифицированная форма N  КС-2
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. № 100
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	Форма
	По ОКУД
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	Вид деятельности по ОКДП
	

	
	Договор подряда (контракт)
	Номер 
	

	
	
	Дата
	
	
	

	
	
	Вид операции
	

	
	Номер
 документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	АКТ   
	
	
	
	
	



О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
	2 100 000,00
	 руб.


	номер
	Обосно-
	Наименование
	
	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
	затр.тр.раб.

	п/п
п/
см
	вание
	работ и затрат
	Кол-во
	всего
	экс.маш.
	мате-
	всего
	зарплата
	экс.маш.
	мате-
	затр.тр.маш.

	
	цен
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	риалы
	
	
	ЗП маш
	риалы
	единич
	всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Земляные работы
(Строительные)

	1
	ТЕР01-01-013-2
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2
	1,309
1000 м3
	3640,45
76,24
	3557,85
646,22
	6,36

	4 765,36

	99,80
	4 657,23
845,90
	8,33
	8
40,9
	10,47
53,54

	2
	ТЕР01-01-111-2
	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов: 2
	0,77
1000 м2
	1345,47
1345,47
	0,00
0,00
	0,00     
	1 036,01     
	1 036,01
	0,00
0,00
	0,00
	129
0
	99,33
0

	3
	ТЕР01-02-005-1
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2
	3
100 м3 уплотненного грунта
	322,99
146,37
	176,62
36,84
	0,00     
	968,97     
	439,11
	529,86
110,52
	0,00
	12,53
3,04
	37,59
9,12

	4
	ТСЦП 2.8-020-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьера), расстояние перевозки 20 км, класс грузов 1
	1570
1 т
	28,63     
	     
	28,63     
	44 949,10     
	
	     
	44 949,10
	     
	     

	5
	ТЕР27-04-003-01
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей:      однослойных толщиной 12 см
	0,168
1000 м2 
	2657,76
473,35
	2161,73
404,84
	22,68     
	446,50     
	79,52
	363,17
68,01
	3,81
	46,18
26,74
	7,76
4,49

	
	(408-9181-001П)
	Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава
	25,2
м3
	(479,14)
	     
	(479,14)     
	(12 074,33)     
	
	     
	(12 074,33)
	     
	     

	Итого по разделу в базовых ценах
	    
	
	     
	     
	52 165,94     
	1 654,44
	5 550,26
1 024,43
	44 961,24
	     
	155,15
67,15

	В т.ч. основные материалы в бц
	    
	
	     
	     
	44 949,10     
	
	     
	44 949,10
	     
	     

	Основные материалы в тц
	    
	
	     
	     
	12 074,33     
	
	     
	12 074,33
	     
	     

	Итого по разделу в текущих ценах
С учетом индексов:
{ЦиСН 06/13  Табл. 1.2. п. 01 Земляные работы}
k=13,165 на зарплату
k=9,151 на эксплуатацию машин
k=13,165 на зарплату механизаторов
k=5,463 на материалы
k=5,463 на основные материалы
	    
	
	     
	     
	330 268,71     
	21 780,70
	50 790,43
13 486,62
	257 697,58
	     
	155,15
67,15

	В т.ч. основные материалы в тц
	    
	
	     
	     
	257 631,26     
	
	     
	257 631,26
	     
	     

	Накладные расходы :
	    
	
	     
	     
	29 343,46     
	
	     
	
	     
	     

	Итого
	    
	
	     
	     
	359 612,17     
	
	     
	
	     
	     

	Сметная прибыль :
	    
	
	     
	     
	14 806,15     
	
	     
	
	     
	     

	Всего по разделу
	    
	
	     
	     
	374 418,32     
	
	     
	
	     
	     

	Бетонные конструкции монолитные
(Строительные)

	6
	ТЕР-06-01-001-24
	Устройство бетонной подготовки с помощью автобетононасоса 
	0,19
100 м3
	2684,90
299,58
	794,60
98,71
	1590,72     
	510,13     
	56,92
	150,97
18,75
	302,24
	29,72
5,82
	5,65
1,11

	
	(401-9021)
	Бетон (класс по проекту)
	19,38
м3
	(2542,37)
	     
	(2542,37)     
	(49 271,13)     
	
	     
	(49 271,13)
	     
	     

	7
	ТЕР06-01-001-16
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	0,84
100 м3
	5913,74
2324,49
	2881,59
447,60
	707,66     
	4 967,54     
	1 952,57
	2 420,54
375,98
	594,43
	220,66
28,78
	185,35
24,18

	
	(401-9021)
	Бетон (класс по проекту)
	85,26
м3
	(2542,37)
	     
	(2542,37)     
	(216 762,47)     
	
	     
	(216 762,47)
	     
	     

	
	(204-9038)
	Арматура 10мм
	7
т
	(25423,73)
	     
	(25423,73)     
	(177 966,11)     
	
	     
	(177 966,11)
	     
	     

	8
	ТЕР-06-01-001-35
	Устройство железобетонного основания под ФБС
	0,31
100 м3
	7085,18
2058,05
	2188,98
109,84
	2838,15     
	2 196,41     
	638,00
	678,58
34,05
	879,83
	176,46
6,93
	54,7
2,15

	
	(401-9021)
	Бетон (класс по проекту)
	31,465
м3
	[bookmark: _GoBack](2542,37)
	     
	(2542,37)     
	(79 995,67)     
	
	     
	(79 995,67)
	     
	     

	
	(204-9038)
	Арматура 10мм
	2,6
т
	(25423,73)
	     
	(25423,73)     
	(66 101,70)     
	
	     
	(66 101,70)
	     
	     

	9
	ТЕР11-01-002-1
	Устройство подстилающих слоев: песчаных 
	130
1 м3
	149,92
23,41
	17,59
3,69
	108,92     
	19 489,60     
	3 043,30
	2 286,70
479,70
	14 159,60
	2,3
0,3
	299
39

	10
	ТЕР27-04-016-4
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) 
	0,54
1000 м2
	808,07
298,58
	508,37
73,13
	1,12     
	436,35     
	161,23
	274,52
39,49
	0,60
	30,75
4,71
	16,61
2,54

	
	(888-0016-005)
	Геотекстиль
	540
м2
	(15,00)
	     
	(15,00)     
	(8 100,00)     
	
	     
	(8 100,00)
	     
	     

	11
	ТЕР26-01-039-1
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	54
1 м3
	164,48
120,29
	44,19
6,90
	0,00     
	8 881,92     
	6 495,66
	2 386,26
372,60
	0,00
	10,58
0,6
	571,32
32,4

	
	(104-0103-002)
	Плиты пенопластовые
	55,08
м3
	(0,00)
	     
	(0,00)     
	(0,00)     
	
	     
	(0,00)
	     
	     

	12
	ТЕР06-01-015-10
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	0,945
1 т
	446,78
138,26
	33,28
5,06
	275,24     
	422,21     
	130,66
	31,45
4,78
	260,10
	12,64
0,38
	11,94
0,36

	
	(204-9001)
	Сетка арматурная 4 мм, ячейка 100х100 мм
	540
м2
	(59,32)
	     
	(59,32)     
	(32 032,80)     
	
	     
	(32 032,80)
	     
	     

	13
	ТЕР-06-01-001-24
	Устройство бетонной подготовки с помощью автобетононасоса 
	0,81
100 м3
	2684,90
299,58
	794,60
98,71
	1590,72     
	2 174,77     
	242,66
	643,63
79,96
	1 288,48
	29,72
5,82
	24,07
4,71

	
	(401-9021)
	Бетон (класс по проекту)
	82,62
м3
	(2542,37)
	     
	(2542,37)     
	(210 050,61)     
	
	     
	(210 050,61)
	     
	     

	Итого по разделу в базовых ценах
	    
	
	     
	     
	39 078,93     
	12 721,00
	8 872,65
1 405,31
	17 485,28
	     
	1168,65
106,45

	Основные материалы в тц
	    
	
	     
	     
	840 280,49     
	
	     
	840 280,49
	     
	     

	Итого по разделу в текущих ценах
С учетом индексов:
{ЦиСН 06/13  Табл. 1.2. п. 04 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции}
k=13,165 на зарплату
k=8,785 на эксплуатацию машин
k=13,165 на зарплату механизаторов
k=5,452 на материалы
k=5,452 на основные материалы
	    
	
	     
	     
	1 181 028,42     
	167 471,95
	77 946,23
18 500,91
	935 610,24
	     
	1168,65
106,45

	В т.ч. основные материалы в тц
	    
	
	     
	     
	840 280,49     
	
	     
	840 280,49
	     
	     

	Накладные расходы :
	    
	
	     
	     
	170 165,52     
	
	     
	
	     
	     

	Итого
	    
	
	     
	     
	1 351 193,94     
	
	     
	
	     
	     

	Сметная прибыль :
	    
	
	     
	     
	104 667,42     
	
	     
	
	     
	     

	Всего по разделу
	    
	
	     
	     
	1 405 242,70     
	
	     
	
	     
	     

	ИТОГО ПО АКТУ 

	Итого по акту в текущих ценах
	    
	
	     
	     
	1 511 297,13     
	189 252,65
	128 736,66
31 987,53
	1 193 307,82
	     
	1323,8
173,6

	В т.ч. основные материалы в тц
	    
	
	     
	     
	1 097 911,75     
	
	     
	1 097 911,75
	     
	     

	Наименование затрат
	Коэффициент
	Процент
	Сумма
в  руб.

	ИТОГО
	
	
	1 779 661,02

	НДС
	
	18
	320 338,98

	ВСЕГО
	
	
	2 100 000,00 

	Сдал
	
	/ /

	
	
	

	Принял
	
	/ /



3
