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РАСЧЕТ
суммы неустойки за ненадлежащее исполнение условий контракта
По условиям контракта № 64 от 1 апреля 2015 г. ООО «Гермес» обязалось произвести поставку оргтехники на сумму 1 000 000 руб. в течение 15 календарных дней с даты его заключения. Поставка была произведена с нарушением установленных сроков 27 апреля 2015 года. Просрочка исполнения обязательств составила 12 календарных дней.

В случае нарушения поставщиком своих обязательств ГУ НИИ «Альфа» вправе предъявить неустойку (пени).

Расчет суммы неустойки (пеней) по контракту:

1. Расчет коэффициента К:
К = ДП/ДК × 100% = 12 : 15 ×100% = 80%

где:

ДП – количество дней просрочки;

ДК – срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

Так как значение коэффициента от 50 до 100 процентов, то значение ставки – 0,02 от ставки рефинансирования.
2. Размер ставки:

С = Сцб × ДП = 8,25% × 0,02 × 12 = 1,98% (при расчете коэффициент принимается за 0,0198 (1,98 : 100)).
где:

Сцб – размер ставки рефинансирования, установленный Центральным банком РФ на дату 

уплаты пеней, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП – количество дней просрочки.

3. Расчет неустойки (пеней):

П = (Ц – В) × С = (1 000 000 руб. – 0) × 0,0198 = 19 800 руб.
где:

Ц – цена контракта;

В – стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке продукции, в том числе по результатам определенного этапа исполнения контракта;

С – размер ставки.

Таким образом, ООО «Гермес» должно выплатить ГУ НИИ «Альфа» неустойку в размере 19 800 (Девятнадцать тысяч восемьсот) руб. за ненадлежащее исполнение своих обязательств.

